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Das Wohnprojekt  
„Koblenz-Rauental“ 

Das Wohnprojekt „Koblenz-Rauental“ führt mehrere Generationen unter einem Dach zu-
sammen und zählt damit zu den vergleichsweise seltenen neuen Wohnprojekten. Wenn 
mehrere Generationen unter einem Dach wohnen, die nicht verwandtschaftlich miteinan-
der verbunden sind, aber aktive Nachbarschaft leben wollen, dann steckt darin eine große 
Chance, aber eine ebenso große Herausforderung. 
Die Bewohner/innen des Wohnprojektes haben diese Herausforderung angenommen – 
mit Erfolg, wie sich zwei Jahre nach Einzug zeigt. 
  
Das Projekt verdankt seine Entstehung dem Engagement mehrerer interessierter Koblen-
zer/innen. Seinen Ursprung hat es in der Fraueninitiative der Lokalen Agenda 21 „Koblenz 
und Region“. Innerhalb dieser Fraueninitiative bildet sich 1999 eine Projektgruppe, die an 
einem Wohnprojekt arbeitet, das gleichermaßen ökologische und soziale Belange berück-
sichtigen soll. Ein erstes Konzept liegt 2001 vor und die Suche nach einem Investor und 
einem Standort beginnt.  
Sie endet im Jahr 2003 mit einem Erfolg. Die Wohnprojektgruppe kann mit Unterstützung 
der Stadtverwaltung Koblenz drei Standorte für ein Wohnprojekt in Aussicht nehmen. Die 
Wahl fällt auf das zentrumsnahe Areal der ehemaligen Boelcke-Kaserne in Koblenz-
Rauental. Dieses Areal wird durch die Koblenzer WohnBau GmbH vermarktet. 
Die Koblenzer WohnBau GmbH wird auch für die Idee eines Wohnprojektes gewonnen. 
Sie übernimmt die Initiative zur Umsetzung, ist Bauherrin und Eigentümerin des Gebäu-
des und Wohnungen des Wohnprojektes. Sie organisiert auch den fachlich-baulichen Pla-
nungsprozess, sichert die Finanzierung der Baumaßnahme und betreibt die Vermietung 
der Wohnungen. 
Am 12. Oktober 2005 erfolgt der Spatenstich für das Wohnprojektgebäude (Lageskizze 
und Grundrisse siehe S. 8ff), das zum 1. Februar 2007 durch die ersten Mieter/innen be-
zogen wird. 11 Haushalte mit 21 jungen und alten Bewohner/innen zählen damals zum 
Projekt. Sie hatten mehrere Monate vor dem Einzug Gelegenheit, einander kennen zu 
lernen und sich mit dem Ziel einer Hausgemeinschaft vertraut zu machen.  
Das Wohnprojekt umfasst fünf 1-Personenhaushalte, drei 2-Personenhaushalte, zwei  3-
Personenhaushalte und einen 4-Personenhaushalt. Das durchschnittliche Alter beträgt 
29,6 Jahre. Das Alter der Bewohner/innen ist – dem Ziel des Mehrgenerationenwohnens 
entsprechend – breit gestreut. Mehr als 2/3 der Bewohner/innen sind weiblichen Ge-
schlechts (Stand Herbst 2008). 
Die Bewohner/innen sehen in der Hausgemeinschaft ein Mittel gegen Vereinsamung und 
die Chance, die eigene Lebens- und Wohnqualität dauerhaft zu verbessern. Sie wissen 
aber auch um den Einsatz, den aktive Nachbarschaft fordert. Ihr Engagement ist gleich 
mehrfach gefragt – in ihrer Rolle als Mieter/innen mit allen Rechten und Pflichten und als 
Mitglied des Vereins „Miteinander – Füreinander“ e.V., in dem sie sich organisiert haben, 
um das Zusammenleben zu regeln und die Gemeinschaftseinrichtungen (Gästewohnung, 
Versammlungsraum, Gartenanteil) zu verwalten.  
Ergebnis dieses Engagements sind gemeinsame Treffen, Feiern, Ausflüge, Hilfen im All-
tag, Besuche im Krankheitsfall – das sichere Gefühl, nicht alleine gelassen zu sein.  
Die unterschiedlichen Größen der 2 – 4 Zimmerwohnungen (50 – 88 m²) unterstützen das 
Ziel, auch Familien mit Kindern einen Einzug zu ermöglichen.  
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Die „Architektur“ des Wohnprojektes 
Projektbeteiligte waren und sind in chronologischer Reihenfolge 

- die Fraueninitiative Lokale Agenda 21 Koblenz und Region 
- die Koblenzer WohnBau GmbH 
- die Stadt Koblenz 
- das Büro für Sozialplanung Kappenstein, Trier (bis Februar 2009). 
- der Verein "Miteinander - Füreinander" 
- der Verein "Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz“ e.V.  
 

Dass die Mieter/innen im Haus 25 sich als eingetragener Verein „Miteinander-
Füreinander“ organisiert haben, ermöglicht ihnen, als juristische Person u.a. mit ihrer 
Vermieterin, der WohnBau GmbH, zu verhandeln. Das unterscheidet sie von den Mie-
ter/innen der übrigen drei Mehrfamilienhäuser in der Boelckestraße.  
Es gibt einen weiteren Unterschied.  Das Wohnprojekt verfügt über einen Gemeinschafts-
raum und eine Gästewohnung, die von den Bewohner/innen im Haus 25 bzw. von dem 
Verein bewirtschaftet werden.  
 
Damit das Projekt eine möglichst breite Nachfrage findet, hat die Koblenzer WohnBau 
GmbH eine „einkommensorientierte Förderung“ für den Mietwohnungsbau des Landes 
Rheinland-Pfalz in Anspruch genommen.  
 
Die Mieten richten sich nach dem jeweils aktuellen Mietspiegel der Stadt Koblenz. 
Derzeit ergeben sich hieraus folgende Preise (Kaltmiete): 
 

Wohnungsgröße in Quadratmeter Mietpreis in € pro Quadratmeter 
50 – 75 6,15 

75 – 100 5,92 
 
Hinzu kommen Betriebskosten und Heizkosten. Die Vorauszahlungen hierfür betragen 
1,50 €/m² für die Betriebskosten und 0,80 €/m² für die Heizkosten (Stand Oktober 2008). 

Soziale Innovation 
Das Mehrgenerationenwohnen in Koblenz-Rauental ist eine soziale Innovation. Sie soll 
dem demografischen und sozialen Wandel im zentralen Lebensfeld Wohnen mit dem Ver-
such begegnen, durch „Wahlverwandtschaft“ und Nachbarschaft die Beziehung zwischen 
den Generationen neu auszurichten. 

Hausgemeinschaft 
Seinem Anspruch nach ist das Wohnprojekt in Koblenz-Rauental eine Hausgemeinschaft. 
Die Einlösung dieses Anspruchs stellt an alle einzelnen Bewohner/innen und die Gruppe 
insgesamt hohe Herausforderungen, insbesondere, nachdem die erste Phase des Grup-
penprozesses, die Orientierungsphase beendet ist. 
 
Die Hausgemeinschaft hat mehrere Aspekte: Sie ist eine soziale Gruppe, ein Zusammen-
schluss der Mitglieder eines eingetragenen Vereins, sie versteht sich als �������� �

�	 
 ����� 
 � � � � �������� � �� ��� � �als Nachbarschaft��Die Gruppendynamik, der die Bewoh-
ner/innen unterworfen sind und deren Gestalter/innen sie gleichzeitig sind, ist für das Ge-
lingen des Projektes entscheidend und in ihrer Bedeutung gleichrangig mit den materiel-
len Bedingungen – den Wohnräumen, dem Baukörper und der Wohnumwelt. 
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Treffen von Bewohner/innen im Gemeinschaftsraum 

 
Der Zusammenhalt der Gruppe ist für den Erfolg des Projektes deshalb so wichtig, weil 
Einstellungen und Handeln der Einzelnen, sofern sie als konstruktiv und kooperativ emp-
funden werden, sich mit den damit verbundenen Emotionen (Sympathie, Respekt, Ver-
trauen), als positives „Wir-Gefühl“ niederschlagen. 
 
Zur Besonderheit des Wohnprojektes gehört es, dass parallel zur Gruppenbildung die 
Gründung des Vereins „Miteinander – Füreinander“ e.V. vollzogen wurde und dass beide 
Vorgänge aufeinander wirken. So schuf die Vereinsgründung einen formalen Rahmen, der 
dazu führt, dass auch Angelegenheiten der Hausgemeinschaft strukturiert diskutiert wer-
den können.  

Die zentrale Bedeutung des Gemeinschaftsraumes 
Für die Entwicklung einer Hausgemeinschaft und das praktische soziale Zusammenleben 
gelten Gemeinschaftsräume als unverzichtbare materielle Voraussetzung.  
Der gelungene Einstieg in das gemeinsame Wohnen unter einem Dach unterstreicht die 
besondere praktische und symbolische Bedeutung des Gemeinschaftsraumes. Die bishe-
rige positive Entwicklung der Hausgemeinschaft in der Boelckestraße 25 wäre ohne die-
sen Treffpunkt außerhalb der Privatwohnungen nicht denkbar.  

Nachbarschaft 
Gute Nachbarschaft bewegt sich zwischen zwei Polen – dem der Nähe und dem der Dis-
tanz. Sind beide Pole gleich stark, so lässt sich miteinander leben und wohnen.  
Die Einzugsphase war aus der Sicht der Bewohner/innen ein erster praktischer Testfall für 
das „Miteinander“ als Ziel. Die Aufmerksamkeit für notwendige Hilfen unter den neuen 
Nachbar/innen und die praktische Unterstützung in den Tagen des Einzugs war groß und 
konnte als erste Bestätigung dafür gewertet werden, dass die Entscheidung zur Teilnah-
me am Projekt richtig war. So erfuhr beispielsweise die älteste Bewohnerin viel nachbarli-
che Hilfe, die sie wegen einer Krankheit kurz vor dem Einzug besonders nötig hatte.  

Der Verein „Miteinander-Füreinander“ e.V. 
Die Rollen- und Aufgabenverteilung innerhalb des Vereins- und Nachbarschaftslebens 
nahm bereits in den ersten Wochen nach dem Einzug Profil an. Gegenstand der offiziellen 
Vereinstreffen und mancher inoffizieller Gespräche waren beispielsweise die Anlage des 
Kräutergartens, die Putz- und Räumpflichten, aber auch die Vermietung und Reinigung  
der Gästewohnung und die dafür auszuhandelnden Zuständigkeiten. 
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Offizielle Einweihung - Begrüßungsfest 
Das offizielle Begrüßungsfest am 24. August 2007, organisiert von der Koblenzer Wohn-
Bau GmbH und dem Verein „Miteinander – Füreinander“ e.V., wurde durch das gemein-
same Engagement ein Erfolg.  
Der Geschäftsführer der WohnBau GmbH, M. Siegel,  konnte zum Begrüßungsfest promi-
nente Gäste begrüßen. Der Einladung waren der Finanzminister des Landes Rheinland-
Pfalz, Prof. Dr. I. Deubel, der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Dr. E. Schulte-
Wissermann und die Sozialdezernentin M.–Th. Hammes-Rosenstein gefolgt.  
Sie betonten in ihren Redebeiträgen den Modellcharakter des Projektes für die Stadt Kob-
lenz, die Region und das Land Rheinland-Pfalz und bekundeten ihr Interesse an der künf-
tigen Entwicklung des Mehrgenerationenprojektes. 
Herr Höing zeigte sich als Vorsitzender des Vereins „Miteinander – Füreinander“ e.V. für 
die Hausgemeinschaft zuversichtlich, dass das Projekt die Erwartungen erfüllen könne. 
Frau Holzing als Vertreterin der Fraueninitiative, die zur Idee und zur ersten Konzeption 
eines Wohnprojektes in Koblenz geführt und schließlich zu seiner Realisierung entschei-
dend beigetragen hatte, knüpfte an den Projektstart die Hoffnung, dass in der Stadt und in 
der Region Koblenz der wachsende Bedarf an neuen Wohnformen sensibel wahrgenom-
men und Projektinteressierte durch Politik und Verwaltung unterstützt würden. 
 

 
Einweihungsfeier mit (von links) Frau Hammes-Rosenstein, Dr. Schulte-Wissermann, Frau Holzing, Herr Höing, Herr Siegel und Prof. 
Dr. Deubel (Foto: Koblenzer WohnBau GmbH)  

Der Weg aus der Entwicklungs- in die Nutzungsphase 
Die Entwicklungsphase des Projektes in Koblenz-Rauental dauerte im Vergleich zu Bau- 
und Wohnprojekten ähnlicher Größenordnung ungewöhnlich lange. Zwischen der Ur-
sprungsidee, den ersten Planungen und der Realisierung lagen sieben Jahre. Zu den 
maßgeblichen Gründen zählt aus Sicht der Organisatorin der ursprünglichen Initiativgrup-
pe und des Vertreters der Lokalen Agenda 21 Koblenz, dass so unterschiedliche Aufga-
ben wie die Prüfung von Standorten bzw. Objekten, das Bemühen um kommunale Unter-
stützung, die Suche nach einer tragfähigen Finanzierung bzw. nach geeigneten Investo-
ren und nicht zuletzt die Stabilisierung der Gruppe über einen so langen Zeitraum und oh-
ne eine dauerhafte professionelle Begleitung zu lösen waren. 
Auch aus Sicht der Koblenzer WohnBau GmbH war der Planungs- und Umsetzungsauf-
wand größer als bei vergleichbaren Bauprojekten. 
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Nutzen einer wissenschaftlichen Begleitung 
Die Begleitung von Wohnprojektgruppen wird in Erfahrungsberichten und in der Evaluati-
on von Wohnprojekten als hilfreich oder gar notwendig beschrieben. Aufgabe der wissen-
schaftlichen Begleitung des Projektes „Koblenz-Rauental“ war es vor allem, 

- jenen Gruppenprozess beratend zu begleiten, der notwendig ist, um elf unter-
schiedliche Wohnparteien durch gemeinsame Ziele, gemeinsames Handeln und 
gemeinsame Gespräche zu einer gefestigten Gruppenstruktur zu führen; 

- die Hausgemeinschaft in ihren externen Bezügen, insbesondere zu ihrem Ver-
tragspartner, der Koblenzer WohnBau GmbH, unterstützend zu beraten; 

- jene Entwicklungsschritte des Wohnprojektes zu dokumentieren, die von besonde-
rer Bedeutung für das Wohnprojekt selbst waren bzw. sind;  

- die systematische Beschreibung mit einer fachlichen Bewertung zu verbinden.  

Erfolgsbedingungen des Wohnprojektes in Koblenz-Rauental 
Zum Gelingen des Wohnprojektes tragen räumliche und soziale Bedingungen bei, die sich 
gegenseitig beeinflussen. Dazu zählen: 

- das gemeinsame Ziel, das sich in dem Wahlspruch „Miteinander-Füreinander“ aus-
drückt und eine Ergänzung in dem entscheidenden Grundsatz der „Aushandlung 
von Nähe und Distanz“ hat; 

- die Verständigung auf Regeln, die für die gemeinsamen Anteile im Leben und 
Wohnen der Bewohner/innen gelten; 

- die Gründung des Vereins „Miteinander-Füreinander“ e.V., der zur Gruppenbildung 
mit einem höheren Grad an Verbindlichkeit und zur Stabilisierung der Hausgemein-
schaft beiträgt. Von entscheidender Bedeutung ist der Verein auch als Partner der 
Koblenzer WohnBau; 

- der Gemeinschaftsraum als eine unerlässliche Bedingung für das gemeinschaftli-
che Wohnen. Außerhalb der Privatsphäre dient er als Versammlungsort des Mie-
tervereins und bietet Raum für zwanglose Begegnungen der Bewohner/innen. Er 
ist Ort konkreten gemeinsamen Handelns und Symbol für das Leitwort „Miteinan-
der-Füreinander“; 

- die mit Oktober 2008 abgeschlossene Begleitung der Gruppenprozesse, der Bil-
dung von Regeln und der Hilfen im Konfliktfall sowie die Option für eine weitere 
Begleitung im Einzelfall; 

- die aktiv fördernde Unterstützung der Hausgemeinschaft und des Projektes im Sin-
ne einer subsidiären Hilfe durch die Koblenzer WohnBau GmbH, die Stadt Koblenz, 
die Lokale Agenda 21 und den Verein „Gemeinsam Wohnen in der Region Kob-
lenz“e.V. 

Wohnzufriedenheit der Bewohner/innen 
Die Bewohner/innen wurden kurz nach ihrem Einzug und ein Jahr später schriftlich nach 
ihrer Zufriedenheit mit der neuen Wohnung, deren Eigenschaften im Einzelnen (Ausstat-
tung, Kosten, Lage, Wohnumfeld) und zu folgenden Aspekten befragt: 

- Qualitäten der Hausgemeinschaft 
- Vergleich der aktuellen mit der früheren Wohnsituation 
- Motive für den Einzug in die neue Wohnung und das Wohnprojekt. 

Abschließend wurden sie um eine Beurteilung der Aussage gebeten: „Ich würde das 
Wohnprojekt meinen Freunden empfehlen, wenn diese nach einem Platz zum Wohnen 
und Leben suchen.“ 
In Erhebungen der Wohnzufriedenheit wird das persönliche Urteil, ob man die aktuelle 
Wohnsituation auch Freunden empfehlen würde, hoch gewichtet: Ihre positive Beantwor-
tung spricht für eine hohe Wohnzufriedenheit, eine negative Antwort für das Gegenteil.  



 7 

Deshalb kommt dem hohen positiven Durchschnittswert „Stimme voll zu“ als Befragungs-
ergebnis nach dem Einzug und - beinahe unverändert - ein Jahr später eine besondere 
Bedeutung zu. Die Bewohner/innen fühlen sich insgesamt „empfehlenswert“ wohl. 
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Lage 

 
 

Von der Behringstraße kommend trifft man auf das Haus Nr. 25 in der Boelckestraße auf 
der linken Straßenseite. Insgesamt stehen hier vier architektonisch-baulich ähnliche Häu-
ser. 

 

Grundrisse der Wohnungen in den einzelnen Geschossen: 

 
Erdgeschoss 
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1. Obergeschoss 

 
2. Obergeschoss 
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Dachgeschoss 


